

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта

Губернатор Приморского края



О.Н. Кожемяко
(ФИО)

« 2 » марта 2021 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Приморский край)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Жилье и городская среда"		
Наименование федерального проекта	Формирование комфортной городской среды		
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пархоменко Елена Александровна	заместитель председателя Правительства Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Бабич Владимир Анатольевич	министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	
Администратор регионального проекта	Солдатенко Галина Владимировна	ведущий консультант жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа		
	1	Подпрограмма (направление)	
	Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы, утвержденная Постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной		

			<p>городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2024 годы»</p> <p>Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденная Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы»</p>
--	--	--	--

	<p>объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %</p>												
2.3	<p>Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %</p>	ФП	Процент	9,6	01.20	12	15	20	25	30	30	30	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам нарастающим итогом												На конец 2021 года	
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
1	ОЗР: (05) Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	269	269	269	269	269	269	269	269	272	290	309	320	350	361
1.2	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
1.3	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	150	150	150	150	157	157	157	157	157	157	157	157	157	164
1.4	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	8	8	8	8	17	17	17	17	17	17	17	17	17	33
2	Задача: (17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																
2.1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9
2.2	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90
2.3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от	ФП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	12	12	13	15

	общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)			2030 (справочно)	
1	ОЗР: (05) Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	ФП	Единица	147	01.20	326	460	580	703	804	904	904	904	904	Отчет о реализации проекта. Количество благоустроенных территорий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
2	Задача: (17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ФП	Процент	9,6	01.20	-	12	15	20	25	30	30	30	30	Отчет о вовлечении.	Утвержден документ
2.2	В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий,	ФП	Условная единица			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Государственная программа	Утвержден документ

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	
1	ОЗР: (05) Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Результат 1.1 Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	601 537,25	556 359,08	548 404,61	548 404,61	-	-	2 254 705,55
1.1.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	601 537,25	556 359,08	548 404,61	548 404,61	-	-	2 254 705,55
1.1.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	579 946,9	542 519,30	534 762,70	534 762,70	-	-	2 191 991,6
1.1.1.2	краевой бюджет	11 835,6	11 071,82	10 913,53	10 913,53	-	-	44 734,48
1.1.1.3	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	591 782,55	553 591,12	545 676,23	545 676,23	-	-	2 236 726,13
1.1.1.4	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	9 754,7	2 767,96	2 728,38	2 728,38	-	-	17 979,42

7. Дополнительная информация

Достижение показателей проекта «Количество городов с благопригодной городской средой», «Индекс качества городской среды», «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %», «Доля городов с благопригодной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)» осуществляется путем достижения показателя «Индекс качества городской среды» городскими округами Приморского края (Арсеньевский ГО, Артёмовский ГО, ГО Большой Камень, Владивостокский ГО, Дальнереченский ГО, Находкинский ГО, ГО Спасс-Дальний, ГО ЗАТО Фокино, Лесозаводский ГО, Партизанский ГО, Уссурийский ГО) в рамках 36 индикаторов. Оценка производится ежегодно в течение 3х месяцев после окончания отчетного периода Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. <https://konkurs.gorodstreda.ru/>

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений это означает использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных ландшафтов. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать социально-экономические, просторные, культурные, визуальные связи.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» приняты правила для поощрения победителей конкурса, порядок организации и проведения конкурса.

Понятия:

Исторические поселения - населенные пункты, не являющиеся городами федерального значения или административными центрами субъектов Российской Федерации, полностью или частично включенные в перечень исторических поселений федерального значения или перечень исторических поселений регионального значения;

Малые города - населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек (включительно).

На территории Приморского края имеется 8 малых городов: Арсеньевский ГО, ГО Большой Камень, Дальнереченский ГО, Дальнереченский ГО, Лесозаводский ГО, Партизанский ГО, ГО Спасс-Дальний, ГО ЗАТО Фокино.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального
проекта

«Формирование комфортной
городской среды»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
1	ОЗР: (05) Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.01.2020	30.12.2024	-	-	Давтян А.М.	Отчёт о реализации проекта. Количество благоустроенных общественных территорий. (904 ед.)	Информационные системы Минстрой РФ
1.1.1	КТ: В муниципальных образованиях Приморского края реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади,					Щербакова Л.В.	Оперативная информация о реализации работ по благоустройству (580 ед.)	Информационные системы Минстрой РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий последующие		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
	парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды							
1.1.1.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований	09.01.2021	28.02.2021	-	1.1.1.2	Митусов И.А.	Заключенные соглашения с муниципальными образованиями (22 соглашения)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.2	Проведение ежемесячных совещаний в формате видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями – участниками программы	09.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1.1.1.1	1.1.1.3	Щербакова Л.В.	Повестка с вопросами для обсуждения. Проведено не менее 12 совещаний с муниципальными образованиями – участниками программы.	-
1.1.1.3	Заключены контракты на выполнение работ (без учета экономии денежных средств)	01.02.2021	31.03.2021	1.1.1.3	1.1.1.4	Солдатенко Г.В.	Информация (реестр) о заключенных контрактах по территориям	Информационные системы Минстрой РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
1.1.1.4	Заключены контракты на выполнение работ за счет средств экономики, сложившейся по результатам проведения закупочных процедур	01.04.2021	30.06.2021	1.1.1.3	1.1.1.5	Солдатенко Г.В.	Информация (реестр) о заключенных контрактах по территориям	Информационные системы Минстрой РФ
1.1.1.5	Обеспечение благоустройства территорий	01.03.2021	30.09.2021	1.1.1.4	1.1.1.6	Солдатенко Г.В.	Оперативный отчет по благоустройству (120 территорий)	Информационные системы Минстрой РФ
1.1.1.6	Приемка и оплата выполненных работ по благоустройству	01.09.2021	31.10.2021	1.1.1.5	-	Щербакова Л.В.	Оперативный отчет по благоустройству (120 территорий)	Информационные системы Минстрой РФ
1.1.2	КТ: В муниципальных образованиях Приморского края реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды		31.12.2022	-	-	Щербакова Л.В.	Оперативная информация о реализации работ по благоустройству (703 ед.)	Информационные системы Минстрой РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
1.1.3	КТ: В муниципальных образованиях Приморского края реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды		31.12.2023	-	-	Щербакова Л.В.	Оперативная информация о реализации работ по благоустройству (804 ед.)	Информационные системы Минстрой РФ
1.1.4	КТ: В муниципальных образованиях Приморского края реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования		31.12.2024	-	-	Щербакова Л.В.	Оперативная информация о реализации работ по благоустройству (904 ед.)	Информационные системы Минстрой РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
	современной городской среды							
	Задача: (17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	01.01.2020	31.12.2024	-	-	Давтян А.М.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды (не менее 30%)	Платформа сбора и анализа данных Минстрой РФ
2.1.1	КТ: Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	-	31.12.2021	-	-	Лобанова О.В.	Сводная информация о проведении рейтинговых голосований. Вовлечение не менее 15%	Платформа сбора и анализа данных Минстрой РФ
2.1.1.1	В муниципальных образованиях Приморского края проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.05.2021	31.12.2021	-	-	Щербакова Л.В. Митусов И.А.	Отчёт о вовлечении граждан в реализацию проектов формирования комфортной городской среды. Вовлечение не менее 15%	Платформа сбора и анализа данных Минстрой РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
2.2.1	КТ: Актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды		30.11.2021	-	-	Давтян А.М.	Постановление о внесении изменений в государственную (муниципальную) программу	-
2.2.1.1	Подготовка постановления о внесении изменений в государственную программу	01.02.2021	30.11.2021	-	-	Митусов И.А.	Нормативно-правовой акт о внесении изменений в государственную (муниципальную) программу	
2.2.2	КТ: Актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды		31.03.2022	-	-	Давтян А.М.	Постановление о внесении изменений в государственную (муниципальную) программу	-
2.2.3	КТ: Актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды		31.03.2023	-	-	Давтян А.М.	Постановление о внесении изменений в государственную (муниципальную) программу	-
2.2.4	КТ: Актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды		31.03.2024	-	-	Давтян А.М.	Постановление о внесении изменений в государственную (муниципальную) программу	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий последующие		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
2.3	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	01.01.2021	31.12.2024	-	-	Волошин К.Г.	Отчет о реализации в Приморском крае проекта «Умные города Приморского края»	-
2.3.1	КТ: Представлен отчет о реализации проекта «Умные города Приморского края»	-	31.12.2021	-	-	Виткалов И.Я.	Внедрен сервис контроля обращений с отходами, в количестве не менее 300 датчиков накопления ТКО	-
2.3.2	КТ: Представлен отчет о реализации проекта «Умные города Приморского края»	-	31.12.2022	-	-	Виткалов И.Я.	Внедрен сервис диспетчеризации, передачи данных и мониторинга климат регулируемого оборудования и приборов учета для бюджетной сферы в четырех МО в общем количестве не менее 100 узлов учета	-
2.3.3	КТ: Представлен отчет о реализации проекта «Умные города Приморского края»	-	31.12.2023	-	-	Виткалов И.Я.	Отчет о реализации в Приморском крае проекта «Умные города Приморского края»	-
2.3.4	КТ: Представлен отчет о реализации проекта «Умные города Приморского края»	-	31.12.2024	-	-	Виткалов И.Я.	Отчет о реализации в Приморском крае проекта «Умные города Приморского края»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
2.4	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	01.01.2020	01.03.2022	-	-	Давтян А.М.	Отчет о деятельности в Минстрой РФ (1 ед.) Создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды (далее – центр). Центром оказано сопровождение и консультационная поддержка (в сфере градостроительного, земельного, бюджетного законодательства, проведения закупочных процедур и т.д.) 72 муниципальным образованиям в реализации мероприятий проекта.	-
2.4.1	КТ: Представлен отчет о деятельности в Минстрой РФ		28.02.2021			Митусов И.А.	Отчет о деятельности в Минстрой РФ	-
2.4.1.1	Проведение совещаний, семинаров с участниками центра компетенций	01.01.2020	28.02.2021	-	-	Давтян А.М.	Повестка совещаний	-
2.4.2	КТ: Представлен отчет о деятельности в Минстрой РФ	-	01.03.2022	-	-	Митусов И.А.	Отчет о деятельности в Минстрой РФ	-
3	Участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях							

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
3.1	Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты муниципальных образований Приморского края (не менее одной заявки)	30.04.2021	31.05.2023	-	-	Давтян А.М.	2 заявки направлены для участия в конкурсе	-
3.1.1	<i>КТ:</i> Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты муниципальных образований Приморского края (не менее одной заявки)	-	31.05.2021	-	-	Давтян А.М.	Письмо в Минстрой РФ об участии	-
3.1.2	<i>КТ:</i> Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты муниципальных образований Приморского края (не менее одной заявки)	-	31.05.2022	-	-	Давтян А.М.	2 заявки направлены для участия в конкурсе	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь результатов, контрольных точек и мероприятий		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
3.1.3	КТ: Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты муниципальных образований Приморского края (не менее одной заявки)	-	31.05.2023	-	-	Давгян А.М.	2 заявки направлены для участия в конкурсе	

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.1 Количество благоустроенных общественных территорий										
<i>Итого ежегодно (факт, план по ФП)</i>	147	01.01.2020	179	92	103	101	100			
<i>Итого нарастающим итогом (факт, план по ФП)</i>	147	01.01.2020	326	361	464	565	665	665	665	665
Арсеньевский городской округ	2	01.01.2020	4	5						
Артемовский городской округ	1		10	1						
Городской округ город Большой Камень	2		2	1						
Владивостокский городской округ	6		9	9						
Дальнегорский городской округ	1		3	2						
Дальнереченский городской округ	1		3	3						
Лесозаводский городской округ	1		8	4						
Находкинский городской округ	3		3	5						
Партизанский городской округ	4		3	3						
Городской округ Спасск-Дальний	2		4	2						
Уссурийский городской округ	2		2	2						
Городской округ ЗАТО город Фокино	2		2	1						
Анучинский муниципальный район			7	2						
Анучинское сельское поселение	4									
Виноградовское сельское поселение	1									
Гражданское сельское поселение	1									
Дальнереченский муниципальный район										
Веденкинское сельское поселение	1		3	2						
Малиновское сельское поселение	1		4							
Ракитненское сельское поселение	1		2	1						
Сальское сельское поселение			2	1						
Кавалеровский муниципальный район										
Кавалеровское городское поселение			2	1						

Муниципальное образование	Базовое значение		Дата	Период реализации регионального проекта. год						
	Значение	Значение		2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
Устиновское сельское поселение	1									
Кировский муниципальный район										
Кировское городское поселение	1			1						
Красноармейский муниципальный район										
Востокское городское поселение				1						
Вострцовское сельское поселение	1			2						
Измайлихинское сельское поселение	1									
Новопокровское сельское поселение	1			1						
Рошинское сельское поселение	1			1						
Лазовский муниципальный район										
Беневское сельское поселение	2									
Валентиновское сельское поселение	1									
Лазовское сельское поселение	1			2						
Чернорученское сельское поселение	1									
Михайловский муниципальный район										
Новошахтинское городское поселение				2	1					
Григорьевское сельское поселение	1									
Ивановское сельское поселение	1			3	1					
Кремовское сельское поселение	1									
Осиновское сельское поселение				2						
Сунятсенское сельское поселение	1			1	1					
Надеждинский муниципальный район										
Надеждинское сельское поселение	4									
Раздольненское сельское поселение	7			5						
Тавричанское сельское поселение	1			1						
Октябрьский муниципальный округ										
Липовецкое городское поселение	1			3						
Покровское сельское поселение	1			5						
Ольгинский муниципальный район										
Ольгинское городское поселение	2				1					

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
Веселояровское сельское поселение	1									
Моряк-Рыболовское сельское поселение	1			2						
Милоградское сельское поселение	1									
Пермское сельское поселение	1									
Тимофеевское сельское поселение	1									
Партизанский муниципальный район										
Владими́ро-Алекса́ндровское сельское поселение	2		2							
Екатери́новское сельское поселение	3		3	1						
Золото́долинское сельское поселение	3		4							
Нови́цкое сельское поселение	3		3	1						
Новоли́товское сельское поселение	1		3							
Серге́евское сельское поселение	3		1	1						
Пограни́чный муниципа́льный округ			5	1						
Пограни́чное городское поселение	4									
Серге́евское сельское поселение	2									
Пожарский муниципа́льный район										
Лучего́рское городское поселение	1		3	1						
Верхнепе́ревальское сельское поселение	2		1	1						
Губе́рвское сельское поселение				1						
Игна́тьевское сельское поселение	1									
Красноя́ровское сельское поселение	1		1							
Наго́рнское сельское поселение	1									
Пожарское сельское поселение	2		2	1						
Светлогорское сельское поселение				1						
Федосье́вское сельское поселение	1									
Собо́линское сельское поселение	1									
Спасский муниципа́льный район										
Дубовское сельское поселение	1		1	1						
Прохо́рское сельское поселение			1	2						
Спасское сельское поселение	1		2	1						

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
Смоляниновское городское поселение			1	1					
Шкотовское городское поселение	1		1	1					
Новожежинское сельское поселение	1		2	1					
Подъяпольское сельское поселение				1					
Центральненское сельское поселение	1								
Штыковское сельское поселение			2	1					
Яковлевский муниципальный район									
Варфоломеевское сельское поселение	1		3	1					
Новосысоевское сельское поселение	1		1	1					
Яковлевское сельское поселение	1								
1.2 Количество городов с благоприятной городской средой									
Арсеньевский городской округ									
Артемовский городской округ									
Городской округ Большой Камень									
Владивостокский городской округ	1		1	1					
Дальнегорский городской округ									
Дальнереченский городской округ									
Лесозаводский городской округ		01.01.2020							
Находкинский городской округ				1					
Партизанский городской округ									
Городской округ Спасск-Дальний									
Уссурийский городской округ				1					
Городской округ ЗАТО город Фокино			1	1					
1.3 Индекс качества городской среды									
Арсеньевский городской округ	156		163,8	170,0					
Артемовский городской округ	138		144,9	150,4					
Городской округ Большой Камень	152		159,6	165,7					
Владивостокский городской округ	184	01.01.2020	193,2	200,6					
Дальнегорский городской округ	140		147	152,6					
Дальнереченский городской округ	146		153,3	159,1					

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
Лесозаводский городской округ	136		142,8	148,2						
Находкинский городской округ	160		181	181,0						
Партизанский городской округ	129		135,5	140,6						
Городской округ Спасск-Дальний	149		156,5	162,4						
Уссурийский городской округ	153		167,7	181,0						
Городской округ ЗАТО город Фокино	161		169,1	181,0						
2.2 Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %										
Арсеньевский городской округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Артемовский городской округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Городской округ Большой Камень	0		90	90	90	90	90	90	90	
Владивостокский городской округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Дальнегорский городской округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Дальнереченский городской округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Лесозаводский городской округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Находкинский городской округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Партизанский городской округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Городской округ Спасск-Дальний	0		90	90	90	90	90	90	90	
Уссурийский городской округ	0	01.01.2021	90	90	90	90	90	90	90	
Городской округ ЗАТО город Фокино	0		90	90	90	90	90	90	90	
Кавалеровский муниципальный район	0		90	90	90	90	90	90	90	
Красноармейский муниципальный район	0		90	90	90	90	90	90	90	
Михайловский муниципальный район	0		90	90	90	90	90	90	90	
Октябрьский муниципальный округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Пограничный муниципальный округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Пожарский муниципальный район	0		90	90	90	90	90	90	90	
Ханкайский муниципальный округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
Хорольский муниципальный округ	0		90	90	90	90	90	90	90	

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
Чугуевский муниципальный округ	0		90	90	90	90	90	90	90	
2.3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %										
Арсеньевский городской округ	9,6		15,95	15	20	25	30	30	30	
Артемовский городской округ	9,6		25,84	15	20	25	30	30	30	
Городской округ Большой Камень	9,6		12,7	15	20	25	30	30	30	
Владивостокский городской округ	9,6		37,71	15	20	25	30	30	30	
Дальнегорский городской округ	9,6		13,03	15	20	25	30	30	30	
Дальнереченский городской округ	9,6		53,46	15	20	25	30	30	30	
Лесозаводский городской округ	9,6		20,37	15	20	25	30	30	30	
Находкинский городской округ	9,6		13,7	15	20	25	30	30	30	
Партизанский городской округ	9,6		18,02	15	20	25	30	30	30	
Городской округ Спасск-Дальний	9,6		17,17	15	20	25	30	30	30	
Уссурийский городской округ	9,6	01.01.2020	14,42	15	20	25	30	30	30	
Городской округ ЗАТО город Фокино	9,6		13,3	15	20	25	30	30	30	
Кавалеровский муниципальный район	9,6		15,54	15	20	25	30	30	30	
Красноармейский муниципальный район	9,6		12,45	15	20	25	30	30	30	
Михайловский муниципальный район	9,6		13,88	15	20	25	30	30	30	
Октябрьский муниципальный округ	9,6		12,61	15	20	25	30	30	30	
Пограничный муниципальный округ	9,6		13,78	15	20	25	30	30	30	
Пожарский муниципальный район:	9,6		16,635	15	20	25	30	30	30	
Ханкайский муниципальный округ	9,6		18,3	15	20	25	30	30	30	
Хорольский муниципальный округ	9,6		13,98	15	20	25	30	30	30	
Чугуевский муниципальный округ	9,6		18,19	15	20	25	30	30	30	

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
ОЗР: (05) Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств										
1.1 Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды										
<i>Итого ежегодно (факт, план по ФП)</i>	326		208	120	123	101	100			
<i>Итого нарастающим итогом (факт, план по ФП)</i>	326		534	580	703	804	904	904	904	904
Арсеньевский городской округ	2	01.01.2020	4	5						
Артемовский городской округ	16		10	1						
Городской округ город Большой Камень	2		2	1						
Владивостокский городской округ	56		9	19						
Дальнегорский городской округ	3		7	7						
Дальнереченский городской округ	4		7	5						
Лесозаводский городской округ	2		8	4						
Находкинский городской округ	3		3	5						
Партизанский городской округ	9		3	3						
Городской округ Спасск-Дальний	8		4	2						
Уссурийский городской округ	29		2	2						
Городской округ ЗАТО город Фокино	2		2	1						
Анучинский муниципальный район			7	2						
Анучинское сельское поселение	4									
Виноградовское сельское поселение	1									
Гражданское сельское поселение	1									
Дальнереченский муниципальный район										
Веденкинское сельское поселение	1		3	2						
Малиновское сельское поселение	1		4							
Ракитненское сельское поселение	1		2	1						
Сальское сельское поселение			2	1						

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
Кавалеровский муниципальный район										
Кавалеровское городское поселение			2	1						
Устиновское сельское поселение	1									
Кировский муниципальный район										
Кировское городское поселение	1		1							
Горноключевское городское поселение	1									
Красноармейский муниципальный район										
Востокское городское поселение	1		1							
Вострещовское сельское поселение	1		2							
Измайлинское сельское поселение	1									
Новопокровское сельское поселение	1		1							
Рошинское сельское поселение	1		1							
Лазовский муниципальный район										
Преображенское городское поселение	1									
Беневское сельское поселение	2									
Валентиновское сельское поселение	1									
Лазовское сельское поселение	1		2							
Чернорученское сельское поселение	1									
Михайловский муниципальный район										
Новошахтинское городское поселение	4		5	1						
Григорьевское сельское поселение	1									
Ивановское сельское поселение	1		3	1						
Кремовское сельское поселение	1									
Михайловское сельское поселение	2									
Осиновское сельское поселение			2							
Сунятсенское сельское поселение	3		1	1						
Надеждинский муниципальный район										
Надеждинское сельское поселение	14									
Раздольненское сельское поселение	9		5							
Тавричанское сельское поселение	1		1							

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
Октябрьский муниципальный район				4						
Липовецкое городское поселение	2		3							
Покровское сельское поселение	5		5							
Ольгинский муниципальный район										
Ольгинское городское поселение	3			1						
Веселояровское сельское поселение	7									
Моряк-Рыболовское сельское поселение	2			2						
Милоградское сельское поселение	1									
Пермское сельское поселение	1									
Тимофеевское сельское поселение	1									
Партизанский муниципальный район										
Владими́ро-Алекса́ндровское сельское поселение	2		2							
Екатериновское сельское поселение	3		3	1						
Золотодолинское сельское поселение	3		4							
Новицкое сельское поселение	3		3	1						
Новолитовское сельское поселение	1		3							
Сергеевское сельское поселение	3		1	1						
Пограничный муниципальный район										
Пограничное городское поселение	4		11	4						
Сергеевское сельское поселение	2									
Пожарский муниципальный район										
Лучегорское городское поселение	1		3	1						
Верхнеперевальское сельское поселение	2		1	1						
Губеровское сельское поселение	1			1						
Игнатьевское сельское поселение	1									
Красноярское сельское поселение	1		1							
Нагорненское сельское поселение	1									
Пожарское сельское поселение	2		2	1						
Светлогорское сельское поселение	1			1						

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
Федосьевское сельское поселение	1									
Соболинское сельское поселение	1									
Спасский муниципальный район										
Дубовское сельское поселение	1		1							
Прохорское сельское поселение			1	2						
Спасское сельское поселение	2		2	1						
Хвалынское сельское поселение	1									
Цкаловское сельское поселение				1						
Тернейский муниципальный район				1						
Тернейское городское поселение	3		1							
Пластунское городское поселение	4		1							
Городское поселение Светлое	1									
Усть-Собольевское сельское поселение	1									
Ханкайский муниципальный район										
Ильинское сельское поселение				2						
Камень-Рыболовское сельское поселение	2		1							
Хасанский муниципальный район										
Славянское городское поселение	1		1	1						
Зарубинское городское поселение	4		2							
Посьетское городское поселение	1		2							
Приморское городское поселение	1									
Хасанское городское поселение	1									
Барабашское сельское поселение			1							
Безверховское сельское поселение	1									
Хорольский муниципальный район										
Ярославское городское поселение	9			3						
Лучкинское сельское поселение			3							
Хорольское сельское поселение	2		1							
Черниговский муниципальный район										
Сибирцевское городское поселение	4		1	3						

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
Дмитриевское сельское поселение	1		4	3						
Реттиховское сельское поселение	2									
Черниговское сельское поселение	1		1	1						
Чугуевский муниципальный район			24	4						
Чугуевское сельское поселение	16									
Шумненское сельское поселение	1									
Шкотовский муниципальный район										
Смоляниновское городское поселение			1	1						
Шкотовское городское поселение	1		1	1						
Новожекинское сельское поселение	1		2	1						
Подъяпольское сельское поселение	1			1						
Романовское сельское поселение	6									
Центральненское сельское поселение	1									
Штыковское сельское поселение	2		2	1						
Яковлевский муниципальный район										
Яковлевский муниципальный район	1									
Варфоломеевское сельское поселение	1		3	1						
Новосысовское сельское поселение	1		1	1						
Яковлевское сельское поселение	1									
Задача: (17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды										
2.1. Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»										
Арсеньевский городской округ	15,95	01.01.2021	15,95	15	20	25	30	30	30	
Артемовский городской округ	25,84		25,84	15	20	25	30	30	30	
Городской округ Большой Камень	12,70		12,70	15	20	25	30	30	30	
Владивостокский городской округ	37,71		37,71	15	20	25	30	30	30	
Дальнегорский городской округ	13,03		13,03	15	20	25	30	30	30	
Дальнереченский городской округ	53,46		53,46	15	20	25	30	30	30	
Лесозаводский городской округ	20,37		20,37	15	20	25	30	30	30	
Находкинский городской округ	13,70		13,70	15	20	25	30	30	30	
Партизанский городской округ	18,02		18,02	15	20	25	30	30	30	

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
Городской округ Спасск-Дальний	17,17		17,17	15	20	25	30	30	30	
Уссурийский городской округ	14,42		14,42	15	20	25	30	30	30	
Городской округ ЗАТО город Фокино	13,30		13,30	15	20	25	30	30	30	
Кавалеровский муниципальный район	15,54		15,54	15	20	25	30	30	30	
Красноармейский муниципальный район	12,45		12,45	15	20	25	30	30	30	
Михайловский муниципальный район	13,88		13,88	15	20	25	30	30	30	
Октябрьский муниципальный округ	12,61		12,61	15	20	25	30	30	30	
Пограничный муниципальный округ	13,78		13,78	15	20	25	30	30	30	
Пожарский муниципальный район:	16,64		16,64	15	20	25	30	30	30	
Ханкайский муниципальный округ	18,30		18,30	15	20	25	30	30	30	
Хорольский муниципальный округ	13,98		13,98	15	20	25	30	30	30	
Чугуевский муниципальный округ	18,19		18,19	15	20	25	30	30	30	

Оценка влияния на достижение показателей регионального проекта

		Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)	
№ п/п	Наименование результата	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	Количество городов с благоустроенных общественных территорий	Количество городов с благоприятной городской средой	Индекс качества городской среды	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %		Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %
			Задача: (17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды						
ОЗР: (05) Повышены комфортность городской среды, в том числе общественных пространств									
1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственным и муниципальными программами формирования	542 519,3	100	20	20	20	20	100	60

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям

Наименование муниципального образования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего, (тыс. рублей)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)				
Арсеньевский городской округ	38 506,37641	33 334,778,79	32 858,17906	32 858,17906	-	-	-				137 557,51332
Артемовский городской округ	42 739,78590	36 782,11360	36 256,22604	36 256,22604	-	-	-				152 034,35158
Городской округ Большой Камень	12 024,87517	12 874,71412	12 690,63955	12 690,63955	-	-	-				50 280,86839
Владивостокский городской округ	226 515,83601	196 858,57860	194 044,01837	194 044,01837	-	-	-				811 462,45135
Дальнегорский городской округ	25 982,40183	26 742,32200	26 359,97708	26 359,97708	-	-	-				105 444,67799
Дальнереченский городской округ	11 419,96202	8 856,81680	8 730,18761	8 730,18761	-	-	-				37 737,15404
Лесозаводский городской округ	25 447,77858	13 491,27942	13 298,38959	13 298,38959	-	-	-				65 535,83718
Находкинский городской округ	45 531,22982	46 629,26845	45 962,59247	45 962,59247	-	-	-				184 085,68321
Партизанский городской округ	18 093,19200	14 120,94274	13 919,05038	13 919,05038	-	-	-				60 052,23550
Городской округ Спасск-Дальний	23 884,00500	25 406,96296	25 043,71017	25 043,71017	-	-	-				99 378,38830
Усурийский городской округ	61 100,22054	63 682,25076	62 77,76196	62 77,76196	-	-	-				250 325,99522
Городской округ ЗАТО город Фокино	10 644,44492	10 031,48553	9 88,06165	9 88,06165	-	-	-				40 452,05375
Кавалеровский муниципальный район											
Кавалеровское городское поселение	5 909,09197	7 085,70903	6 984,40201	6 984,40201	-	-	-				26 963,60502
Красноармейский муниципальный район											
Востокское городское поселение	1 867,41600	2 375,53348	2 341,56958	2 341,56958	-	-	-				8 926,08864
Михайловский муниципальный район											
Новошахтинское городское поселение	4 268,78309	4 376,01633	4 313,45080	4 313,45080	-	-	-				17 271,70102
Октябрьский муниципальный округ	12 389,23557	8 631,59477	8 508,18565	8 508,18565	-	-	-				38 037,201.64
Пограничный муниципальный округ	5 880,04558	7 109,34936	7 007,70434	7 007,70434	-	-	-				27 004,80362
Пожарский муниципальный район											
Лучегорское городское поселение	12 788,60105	12 060,40067	11 887,96864	11 887,96864	-	-	-				48 624,93900
Светлогорское сельское поселение	918,73104	928,36205	915,08892	915,08892	-	-	-				3 667,27093
Ханкайский муниципальный округ		6 815, 76204	6 718,31456	6 718,31456	-	-	-				20 252,39116
Хорольский муниципальный округ		8 414,35932	8 294,05610	8 294,05610	-	-	-				25 002,47152
Чугуевский муниципальный округ	5 870,53950	6 982,52218	6 882,69047	6 882,69047	-	-	-				26 618,44262

Команда регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик регионального проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	-
2	Куратор регионального проекта	Пархоменко Елена Александровна	заместитель председателя Правительства Приморского края	222-25-23
3	Руководитель регионального проекта	Бабич Владимир Анатольевич	министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	220-83-33
4	Администратор регионального проекта	Солдатенко Галина Владимировна	ведущий консультант жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	222-19-96
1. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды				
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Давтян А. М.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	220-75-86
6	Исполнитель регионального проекта	Щербакова Л.В.	начальник жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	222-19-96
7	Исполнитель регионального проекта	Митусов И.А.	главный консультант жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	222-78-04
8	Исполнитель регионального проекта	Солдатенко Г.В.	ведущий консультант жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	222-19-96

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды				
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Давтян А. М.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	220-75-86
10	Исполнитель регионального проекта	Щербакова Л.В.	начальник жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	222-19-96
11	Исполнитель регионального проекта	Митусов И.А.	главный консультант жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	222-78-04
12	Исполнитель регионального проекта	Солдатенко Г.В.	консультант жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	222-19-96
13	Исполнитель регионального проекта	Лобанова О.В.	ведущий специалист жилищного отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	220-54-23